

ACTA DE CONFORMIDAD E INICIO DE FASE

SPRINT 2: CONTENIDO Y RETOS

Información del Proyecto

Proyecto: Plataforma Prolecom
Cliente: Ing. Francisco Ramírez
Fecha de la Reunión: 30 de mayo de 2026
Fase Iniciada: Sprint 2 (Semanas 4–6)

1 Alcance Planificado (Product Backlog Items)

El equipo de desarrollo se compromete a diseñar, codificar e integrar los siguientes ítems durante las próximas tres semanas:

- **[PB6] Lógica de Matriculación:** Desarrollo del sistema técnico para permitir la inscripción y vinculación activa de estudiantes a sus respectivos cursos.
- **[PB13] Materiales de Aprendizaje:** Componente multiplataforma/web para la carga, almacenamiento seguro y visualización fluida de recursos pedagógicos (documentos en formato PDF y material multimedia/video).
- **[PB8] Banco de Retos de Programación:** Estructuración de un banco de problemas algorítmicos automatizados, categorizados detalladamente bajo 3 niveles de dificultad incremental.
- **[STG] Pruebas de Despliegue en Staging:** Despliegue anticipado del incremento en el entorno de pruebas (*Staging*) para la detección temprana y mitigación de errores de interfaz gráfica y experiencia de usuario (UI/UX).

2 Aprobación de la Planificación

El Cliente manifiesta su conformidad con los objetivos, prioridades y desglose técnico presentados para las Semanas 4–6, autorizando al equipo a dar inicio formal a las tareas programadas.

Ing. Francisco Ramírez
Cliente